

REFERAT Byrådet d. 21-06-2021

Mødedato Mandag d. 21. juni 2021 kl. 19:00

Mødested Solrød Bibliotek og Kulturhus, 1. sal, lokale 25, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forlængede frister for opførelse af klubhus til Solrød Fodbold Club (SFC).....	3
Digital godkendelse af referat.....	5

Punkt 109: Godkendelse af forlængede frister for opførelse af klubhus til Solrød Fodbold Club (SFC)

00.22.02-G00-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anmodning fra Solrød Fodbold Club (SFC) om forlængede frister i forbindelse med opførelse af klubhus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 5 ud af 6 tidsfrister i forbindelse med opførelse af klubhus forlænges med 9 måneder som ansøgt af Solrød Fodbold Club (SFC), og at frist nr. 4 fastholdes.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Dina Oxfeldt og Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 15. februar at yde Solrød Fodbold Club (SFC) et betinget anlægstilskud på 850.000 kr. til renovering af det eksisterende klubhus eller til finansiering af et nyt klubhus. I den forbindelse oplyste Byrådet en række tidsfrister.

Skulle SFC ikke ønske at renovere eller bygge et nyt klubhus, har Byrådet tillige fastsat en frist for fraflytning af nuværende klubhus.

SFC har den 16. juni 2021 fremsendt en anmodning til Byrådet om, at alle de oplyste tidsfrister forlænges med 9 måneder. Anmodningen er vedlagt som bilag.

Der er tale om følgende frister:

Opgave	Eksisterende frist fastsat af Byrådet	SFC's ønske om ny frist
1. Senest permanent godkendelse af eksisterende klubhus.	1. juli 2021	1. april 2022
2. Senest fremsende byggegodkendt projekt inkl. godkendt og bevilget finansiering af nyt klubhus.	1. juli 2021	1. april 2022
3. Nyt klubhus skal senest stå færdig.	1. april 2022	1. januar 2023
4. Nuværende klubhus skal være fraflyttet og fjernet ved etablering af nyt klubhus.	1. maj 2022	1. februar 2023*
5. Senest indgå en ny betinget grundlejeaftale med kommunen.	1. juli 2021	1. april 2022
6. Senest være fraflyttet og have fjernet eksisterende klubhus, hvis SFC ikke ønsker at renovere eller bygge nyt.	1. juli 2021	1. april 2022

*SFC's ønske om først at fraflytte eksisterende klubhus 1. februar 2023 vanskeliggøres af det samtidige byggeri af en ny idrætshal, idet der vil være brug for for "klubhusgrunden" i byggeperioden. Derfor fastholdes frist nr. 4 til 1. maj 2022, hvor nuværende klubhus skal være fraflyttet og fjernet. SFC må i det ca. halve år finde plads i Hjerterummet og klublokaler inde i Solrød Idrætscenter sammen med de andre brugere af SIC.

Administrationen kan oplyse, at etableringen af et nyt klubhus eller flytningen af det eksisterende klubhus bliver indarbejdet i den igangværende lokalplanproces for etablering af en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter. Det igangværende lokalplansarbejde forventes færdigt ved udgangen af 2021.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

SFC's anmodning om forlængede frister

Punkt 110: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-22-20

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Dina Oxfeldt og Claus Redder Madsen.